
Niederschrift 
 

über die Sitzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nordfriesland 
 - öffentlicher Teil - 

 
Schriftstück-ID: 604232 

 
vom: 03.12.2024 in: Gaststätte Möllner Hof in Welt 

Beginn: 15:00 Uhr Ende: 15:48 Uhr 

gesetzliche Mitgliederzahl: 13 stimmberechtigt: 9 

 
Anwesend: 
 
- stimmberechtigt: 
 

Gebauer-Petersen, Marion Amt Viöl Bürgermeisterin Ahrenviöl 

Hasse, Matthias Amt Eiderstedt Geschäftsführung, Amtsdirektor 

Honnens, Detlef Amt Nordsee-Treene Bürgermeister Koldenbüttel 

Klömmer, Dorothe Stadt Tönning Bürgermeisterin 

Suckow, Holger Amt Nordsee-Treene Bgm. Uelvesbüll, stv. Mitglied für Kühl 

Lautenschläger, Dirk Amt Eiderstedt 2. stv. Verbandsvorsteher, Bgm. Welt 

Marwig, Christian Amt Eiderstedt Amtsvorsteher, Bürgermeister Tümlauer-Koog 

Petersen, Stefan Amt Viöl Verbandsvorsteher, Bgm. Ahrenviölfeld 

Saarmann, Heidi Stadt Tönning bgl. Mitglied 
 
- nicht stimmberechtigt: 
 

Albertsen, Melanie netzkontor nord gmbh Projektleitung 

Asmussen, Asmus Amt Eiderstedt Gemeindevertreter Tetenbüll 

Feddersen, Frank Amt Nordsee-Treene LVB 

Lorenzen, Hans Peter Amt Nordsee-Treene Bürgermeister Fresendelf 

Oppermann, Johann Amt Eiderstedt Sachbearbeiter 

Maas, Karl-Jochen Amt Nordsee-Treene Bürgermeister Südermarsch 

Merkner, Richard Amt Eiderstedt Bgm. Ksp. Garding, stv. Mitglied für Marwig 

Petersen, Hans-Werner Amt Nordsee-Treene Bürgermeister Wisch 

Plöhn, Hans Conrad Amt Viöl LVB 

Sieck, Tanja Amt Eiderstedt Projektleitung 

Franke, Christian Amt Nordsee-Treene Bürgermeister Rantrum 
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Entschuldigt fehlt: 
 

Abel, Eckhard Amt Viöl Amtsvorsteher, Bürgermeister Immenstedt 

Sokoll, Wolfgang Amt Viöl Bgm. Schwesing, stv. Mitglied für Abel 

Kühl, Eva-Maria Amt Nordsee-Treene Amtsvorsteherin, Bürgermeisterin Ostenfeld 

Jensen, Björn Stadt Friedrichstadt Stadtverordneter 

Jürgensen, Johannes  Amt Nordsee-Treene 1. stv. Verbandsvorsteher, Bgm. Wittbek 

Tietgen, Tobias Stadt Friedrichstadt Bürgermeister 
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Tagesordnung 
 
 öffentlich  
1. Eröffnung der Sitzung  
1.a. Begrüßung  
1.b. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung  
1.c. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
1.d. Änderungsanträge zur Tagesordnung  
1.e. Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung  
2. Einwohnerfragestunde  
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift 

der Sitzung vom 25.09.2024 (öffentlicher Teil) 
 

4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung der 
Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südliches Nord-
friesland 

 

5. Sachstand Fördermittel und Finanzen  
6. Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2025  
7. Bericht des Planungsbüros  
8. Mitteilungen und Anfragen  
   
 Punkte, für die die nichtöffentliche Beratung durch das Gremium be-

schlossen wurde: 
 

9. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift 
der Sitzung vom 25.09.2024 (nichtöffentlicher Teil) 

 

10. Sachstand Rechtsangelegenheiten  
11. Mitteilungen und Anfragen  
 

***** 
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1. Eröffnung der Sitzung                 

 
Um 15 Uhr eröffnet der Verbandsvorsteher Stefan Petersen die Sitzung. 
 
 
1.a. Begrüßung                 

 
Herr Petersen begrüßt alle Anwesenden recht herzlich. 
 
 
1.b. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung                 

 
Herr Peters stellt fest, dass gegen Form und Frist der Einladung keine Einwände erhoben werden. 
 
 
1.c. Feststellung der Beschlussfähigkeit                 

 
Herr Petersen stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das Gremium beschlussfähig 
ist. Es sind 9 von 13 stimmberechtigten Mitgliedern anwesend. 
 
 
1.d. Änderungsanträge zur Tagesordnung                 

 
Es werden keine Änderungsanträge gestellt. 
 
 
1.e. Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher 

Sitzung           
      

 
Es wird beantragt die TOP 9 bis 11 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. 
 
 
2. Einwohnerfragestunde                 

 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die 

Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2024 (öffentlicher 
Teil)           

      

 
Die Niederschrift wird ohne Einwendungen beschlossen. 
 
 
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 

Sitzung der Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes 
Südliches Nordfriesland      

      

 
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 
 
5. Sachstand Fördermittel und Finanzen                 

 
Die Summe der ausstehenden Fördermittel beträgt aktuell 35,7 Mio. €. 
Der Wirtschaftsplan 2025 enthält einen Gesamtbetrag der Kredite des Jahres 2025 in Höhe von  
9.456.458 €, welche zur Vorfinanzierung der Fördermittel dienen. 
Zudem ist ein Kassenkredit in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant worden. 
Der BZSNF rechnet vorerst mit geringen Pachteinnahmen. 
Es wird durch Anwesende in Frage gestellt, dass zeitnah die vollen geplanten Pachteinnahmen für Aus-
baugebiet 1 kommen werden, da die ARGE wenig Baufortschritt erzielt hat. 
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6. Beratung und Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2025                 

 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügten Aufstellung zum Wirtschaftsplan des 
Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland für das Wirtschaftsjahr 2025 mit dazugehörigem Wirt-
schaftsplan 2025. 
 
Sachverhalt/Begründung: 
 
1. Es betragen 

1.1 im Erfolgsplan 
die Erträge  2.314.107 € 
die Aufwendungen 3.769.345 € 
der Jahresgewinn               0 € 
der Jahresfehlbetrag 1.455.239 € 

1.2 im Vermögensplan 
die Einnahmen  60.016.876 € 
die Ausgaben   60.016.876 € 

2. Es werden festgesetzt 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite: 

- für Investitionen auf       9.456.458 € 
- für Investitionsförderungsmaßnahmen auf       0 € 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf      0 € 
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf      2.000.000 € 

 
Abstimmungsergebnis: 9 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen 
       
 

 
7. Bericht des Planungsbüros                 

 
Frau Albertsen vom Planungsbüro netzkontor nord stellt den Bericht des Baustatus über das gesamte Aus-
baugebiet vor. 
 

Baustatus AG 1 – Stand Oktober 2024

98%

2%
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HA - Tiefbau
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148 km v. 151 km 1.180 v. 1.240 570 v. 1.240

423 Hausanschlüsse an net services übergeben, 
davon im November 338 bereits in Betrieb
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Ausblick AG 1

• Bau der restlichen Trasse 
(ca. 3 km) und 
Hausanschlüsse (ca. 60) ab 
15.04.25 (Mitteldeich, 
Westen, Strucklahnungshörn
und Dreisprung)

• Dauer der Tiefbauarbeiten 
ca. 3,5 Monate

• LWL-Montage 
Hausanschlüsse: alle im 
Tiefbau fertiggestellten 
Hausanschlüsse werden bis 
zum 15.04.25 abgeschlossen 
(ca. 550)

 
Es hat im November ein klärender Termin mit der ARGE Breitband SH stattgefunden, bei dem eine ge-
meinsame Lösung für den Baufortschritt im Ausbaugebiet 1 erarbeitet wurde. 
Der BZSNF hat zusammen mit nkn einen Bauzeitenplan für Ausbaugebiet 1 eingefordert. Dieser ist einge-
troffen und wird überprüft. Anschließend wird dieser verpflichtend zur Ausführung. 
 

79%
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76%

24%
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4%

96%
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Baustatus AG 2 – Stand November 2024

670 km von 850 km 4.100 von 5.375 200 von 5.375
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Jahresrückblick AG 2

ca. 255 km 
Trassenbau ca. 2.750 

HA
Tiefbau

ca. 200 
HA 

Montage

Fertigstellung
Backbone

Bahn-
querungen

PoP´s
Los 1, 2, 6 

Trassenbau 
abgeschlossen

Los 1 
weitere 50 

APL installiert

Los 6 
ca. 100 APL 

installiert

Los 4 
ca. 320 APL 

installiert
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Status Technikgebäude PoP

Los 1 Los 2 Los 3
Los 
4.1

Los 
4.2

Los 
4.3

Los 5
Los 
6.1

Los 
6.2

Los 
7.1

Los 
7.2

Los 8
Los 
9.1

Los 
9.2

Aufbau PoP              

Tiefbau Trasse              

Antrag Strom              

Tiefbau Strom              

Inst. Strom
(SH Netz)   bean-

tragt
bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

bean-
tragt

Anschaltung
Klimatechnik (cc)              

Kabelzug 30% 65% 65% 100% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

ODF 30% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Übergabe an 
Betreiber              

 
Es wird aus mehreren Gemeinden berichtet, dass bei Hausanschlussarbeiten auftretende Probleme an 
einzelnen Anschlüssen nicht am selben Tag gelöst werden. Es wird auf andere Bauarbeiter verwiesen. Die 
Anwesenden nehmen dies als ineffizient wahr. 
Die Anwesenden stellen fest, dass der Großteil der Hausanschlüsse nicht fertiggestellt ist. Herr Lauten-
schläger bestätigt dies und verweist darauf, dass Bauzeitenpläne eingefordert wurden, um die Baufirmen 
an diese zu binden.  
Es werden mehr Verbindlichkeiten gefordert. Frau Albertsen bestätigt darauf, dass der Druck auf alle im 
Projekt beteiligten erhöht wird. 
 
 
8. Mitteilungen und Anfragen                 

 
Es wird angeregt, die Zahl der Verbandsversammlungen in Abhängigkeit der Notwendigkeit von Beschlüs-
sen auf drei für das Jahr 2025 zu planen.  
 
Neue Termine Verbandsversammlungen:  

 29.04.2025 in der Gaststätte Vosskuhle, Südermarsch 
 23.07.2025 im Rathaus Friedrichstadt 
 03.12.2025 im Dorfgemeinschaftshaus Ahrenviölfeld 

Schließzeit Büro BZSNF 
Das Büro des BZSNF bleibt vom 23.12.2024 bis einschließlich 03.01.2025 geschlossen. Ab dem 
06.01.2025 ist der BZSNF wieder erreichbar. 
 
Ende des öffentlichen Teils 15:48 Uhr. 
 
Frau Albertsen verlässt den Raum. 
 
 
Garding, 10.12.2024 
 
 
 
 
 
    
Petersen; Verbandsvorsteher  Oppermann, Protokollführung 
 


